

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Воеводского сельсовета Поныровского района Курской Области, 306010, Курская область, Поныровский район, п. Возы, ул. Советская

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Чемпион Центр", 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3, кв. 232

Стройка - работы по устройству детской площадки по улице Октябрьская 3 в поселке Возы

Объект - Детская площадка по ул.Октябрьская, 3 в пос.Возы

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

00286930

15575580

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

06.08.2018

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.09.2018	06.08.2018	06.09.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Малые архитектурные формы															
1	1	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0602	2184	2184			131	131			280 16,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР01-01-013-13 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,00602	3494,91	95,94	3395,72	482,36	21	1	20	3	12,3 0,07	35,73 0,22
3	3	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	10,535	6,69		6,69		70		70			
4	4	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0602	3897,23	1404	1587,74	244,51	235	85	96	15	180 10,84	18,13 1,09
5	5	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6,14	592,76				3640					
6	6	ФЕР06-01-015-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка элементов малых форм	т	0,682	958,14	445,69	440,24	54,14	653	304	300	37	46,33 31,6	4,38 2,99
7	7	Прайс-лист	Ограждение дуговое длина 2025 высота столба 910мм, Н рисунка 400	секция	31	205,03				6356					
8	8	Прайс-лист	Калитка дуговая	шт	1	341,72				342					
9	9	Прайс-лист	Спортивный комплекс К-22/2 4240x2610x287	шт	1	9999,32				9999					
10	10	Прайс-лист	Карусель К-5	шт	1	5535,81				5536					
11	11	Прайс-лист	Горка с металлическими перилами Н=1200	шт	1	5934,39				5934					
12	12	Прайс-лист	Качели маятниковые на жесткой подвеске "Сказка" К-1 Ск	шт	1	3333,11				3333					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										36250	521	486	55	59,37	4,3
Накладные расходы										572					
Сметная прибыль										296					
Итого по акту:															
Земляные работы, выполняемые ручным способом										286				16,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом											27				0,07	0,22	
Перевозка грузов автотранспортом											70						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											5235				42,44	4,08	
Материалы											35243						
Машины и механизмы											486						
ФОТ											576						
Накладные расходы											572						
Сметная прибыль											296						
Непредвиденные затраты 2%											742						
Итого с непредвиденными											37860						
Итого в текущих ценах на 1 квартал 2018г. Ксмп=6,2											234732				59,37	4,3	
НДС 18%											42252						
ВСЕГО по акту											276984				59,37	4,3	

Сдал И.И.И. (должность)

И.И.И.
(подпись)

Иван И. С.
(расшифровка подписи)

Принял П.П.П. (должность)

П.П.П.
(подпись)

Попова П.В.
(расшифровка подписи)

